DELIBERATION N° 19

Les Albatros - Rétrocession des réseaux EU - EP ER
Levée des pénalités pour le marché : Groupement Elyd / Halbourg
n°11.001 du 10 janvier 2011

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Effectif Iégal : 39

Nombre de conseillers en exercice : 39
Nombre de présents : 33

Nombre de votants :39

LE 3 JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

Le Conseil Municipal de la Ville de DIEPPE s’esumé au lieu ordinaire de ses
séances, sur convocation du Maire en date du 252f0d4 et sous la présidence de Monsieur
Sébastien JUMEL, Maire.

Sont présents M. JUMEL Sébastien, M. LANGLOIS Nicolas, Mme RIDE
Patricia, Mme CARU-CHARRETON Emmanuelle, M. WEISEE#&€ric (a partir de la
qguestion n°6), Mme BUICHE Marie-Luce, M. ELOY Fréid&a partir de la question
n°13), M. GUEROUT Francois, M. LECANU Lucien, M. EEBVRE Francois,
Mme GAILLARD Marie-Catherine, M. BEGOS Yves, Mme €RIEN Jocelyne,
M. VERGER Daniel, Mme ROUSSEL Annette, M. PATRIX mimique,
M. MENARD Joél (a partir de la question 2 bis), BESMAREST Luc, M. CAREL
Patrick, Mme AVRIL Jolanta, Mme PARESY Nathalie, MmMLETEISSIER
Véronique, M. BUSSY Florent, Mme BUQUET Estelle, MAJOT Mickaél, Mme
QUESNEL Alice, Mme ANGER Elodie, M. BLONDEL Pierrd). PETIT Michel,
Mme THETIOT Daniéle, M. GAUTIER André, M. BAZIN JeaMme JEANVOINE
Sandra.

Sont absents et excusésM. WEISZ Frédéric (de la question n°l a la
guestion n°5), M. ELOY Frédéric (de la question ndlla question n°12),
Mme AUDIGOU Sabine, M. MENARD Joél (de la questiotl a la question n°2),
Mme BOUVIER-LAFOSSE Isabelle, Mme CLAPISSON Paguiéme ORTILLON
Ghislaine, Mme OUVRY Annie, M. BREBION Bernard.

Pouvoirs ont été donnés par M. WEISZ Frédéric & M. BUSSY Florent (de
la question n°1 a la question n°5), M. ELOY Frédé&iMme AVRIL Jolanta (de la
guestion n°1l a la question n°12), Mme AUDIGOU SebinMme BUICHE Marie-
Luce, M. MENARD Joél a M. LANGLOIS Nicolas (de laigstion n°1 a la question
n°2), Mme BOUVIER-LAFOSSE Isabelle a M. CAREL Pekii Mme CLAPISSON
Paquita & Mme RIDEL Patricia, Mme ORTILLON Ghiskaia M. GAUTIER André,
Mme OUVRY Annie a M. BAZIN Jean, M. BREBION BernaadVime JEANVOINE
Sandra.

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal pealablement délibérer.

Secrétaire de séanceMme ANGER Elodie




Mme Marie-Catherine GAILLARD, Adjointe au Maire, gose que
la Ville de Dieppe a notifié le 13 janvier 2011 groupement d'entreprises
EUCLYD - HALBOURG un marché pour dresser les pleoographiques et
réaliser un diagnostic des réseaux humides duséstient les Albatros situé
dans le quartier du Val Druel, en vue du classerdente lotissement dans le
Domaine public. Ce marché s'élevait a un montari0®520 € Hors Taxes.

Le cahier des charges indique une durée de 5 sempour le levé
topographique et de 8 semaines pour le diagnosscréseaux humides, hors
période de préparation de 2 semaines. Or, dansnsEmoire technique,
EUCLYD propose un calendrier prévisionnel de 7 saesgpour I'ensemble de
la prestation, y compris la période de préparation.

L'ordre de service de démarrage des travaux aéfitgélle 14 juin
2011 et une réunion a été organisée a cette datel'amsemble des partenaires
concernés par les opérations d'investigation. gulee, EUCLYD est intervenu
pour réaliser le levé topographique, et HALBOURDrealisé la partie
diagnostic des réseaux d'assainissement. Une &ocggtus-traitante
d'EUCLYD, STGS a été mandatée pour le diagnostis dseaux d'eau
potable.

Cette prestation de diagnostic des réseaux a @igée avec retard,
pour les raisons suivantes :

- attente d'éléments techniques préalables par Véileu Dieppe-
Maritime, éléments qui n'ont finalement pas pu &itenis,

- difficultés a mener les investigations durant deds périodes, car
celles-ci nécessitaient de pénétrer sur les pascefprivées du
lotissement.

Un ordre de service d'interruption de chantier acdeu lieu le
4 juillet 2011.

Un ordre de service a été envoyeé le 29 aolt 20BW@LYD pour
la reprise de la mission, et les rapports d'ingastbn ont été remis le
7 novembre 2012.

La fin théorique de la mission étant le 30 septemd0ll, le
nombre de jours de pénalités s'éleve a 407 jours.

Si le titulaire du marché et son sous-traitant injmas respecte le
calendrier prévisionnel qui avait été présenté daffse, le retard ne leur est
pas entierement imputable, pour les raisons exposégessus. Seuls 9 jours
leur sont imputables soit la somme de 1 350 €.

Considérant :

- gue le dépassement de délai, d’'une durée de @98, jpassible
des pénalités de retard prévues par les dispositieni’article 7 du cahier des
charges du marché, pour un montant de 59 700 €t pa&s imputable au
tableau du marché et a son sous-traitant

- l'avis de la commission n° 1 du ler juillet 2014



Vu le marché n° 11.001 signé avec le groupememitrdijgrises
Euclyd-Halbourg par décision n° 2011-1 en date @0102011

Il est proposé au Conseil Municipal, de ne pasfairpporter aux
titulaires du marché les pénalités pour dépassenenidélais de réalisation,
s'élevant a la somme de 59 700 €.

& Apres en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL
ADOPTE a l'unanimité, la proposition ci-dessus.

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et asdits.

Pour extrait certifié conforme au registre
Le Maire de la Ville de Dieppe,
Sébastien JUMEL

Acte certifié exécutoire en application
de la loi du 2 mars 1982 modifiée
Réception en Sous-Préfecture :

Le présent acte peut faire I'objet d’'un recours rpexceés de pouvoir devant le Triburjal
Administratif de Rouen dans un délai de deux moisompter de la date exécutoire




